

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 728 418 593
renata.krok@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 04.12.2018r.

IRR4/3-0815-POLiS 5.2-6/ 317 /2018

Dot. Harmonogramu przeprowadzenia zmian
projekt POLiS 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie

Fundacja Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2018, dotyczące harmonogramu przeprowadzenia zmian na kontrakcie, działając w imieniu Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Projektu unijnego IRR4/3, poniżej przedkładam informację dotyczącą procesu wprowadzania zmian zgodnie z warunkami kontraktu.

W procedurze wprowadzania zmiany do kontraktu biorą udział oprócz Zamawiającego również Inżynier i Wykonawca, który po otrzymaniu od Inżyniera Projektu zgodnie z zapisami WU życzenia otrzymania propozycji, przedkłada propozycję zmiany, która po zaopiniowaniu przez Inżyniera Projektu zostaje przekazana do Zamawiającego do dalszego procedowania.

„SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Jeżeli Inżynier wyrazi życzenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejś Zmiany, to Wykonawca odpowie na piśmie, tak szybko, jak to będzie możliwe, albo podając powody, dlaczego nie może zastosować się do życzenia, (jeśli jest to ten przypadek), albo przedkładając:

- a) *opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,*
- b) **propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.3 Warunków Szczególnych i w Czasie na Ukończenie, oraz**
- c) *propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.[...]*

Po uzyskaniu przez Zamawiającego aprobaty zgodnie z zapisami SubKLAUZULU 3.1:

„Inżynier uzyska aprobatę Zamawiającego przed wykonywaniem swoich obowiązków zgodnie z następującymi SubKLAUZULAMI:

- a) *SubKLAUZULA 1.5 Warunków Szczególnych,*
- b) *SubKLAUZULA 4.4 Warunków Szczególnych,*

- c) **SubKLAUZULA 8.4 Warunków Szczególnych,**
- d) SubKLAUZULA 8.8 Warunków Ogólnych,
- e) **KLAUZULA 13 Warunków Ogólnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunków Szczególnych.**
- f) **SubKLAUZULA 20.1 Warunków Ogólnych.**

Oprócz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczególnych:

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE

Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów SubKLAUZULI 10.1 Warunków Szczególnych jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione z któregośkolwiek z następujących powodów:

- a) **zmiana (chyba, że poprawka do Czasu na Ukończenie została uzgodniona według SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych) lub inna istotna zmiana w jakości jakiegokolwiek elementu prac objętych Kontraktem,**
- b) **powód opóźnienia, dający tytuł do przedłużenia czasu według jakiejś SubKLAUZULI niniejszych Warunków,[...]**
- e) **jakiegokolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego lub Personel Zamawiającego lub innych wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, lub możliwe im do przypisania.**

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z **SubKLAUZULĄ 20.1 Warunków Ogólnych**. Określając każde przedłużenie czasu według SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, Inżynier dokona przeglądu swoich poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie czasu, ale go nie zmniejszy [...]”.

Po zaopiniowaniu przez Inżyniera Projektu ostatecznie Zamawiający podejmuje decyzję o wprowadzeniu, bądź nie danej zmiany, po dokonaniu szczegółowej analizy spełnienia wszystkich przesłanek umożliwiających jej wprowadzenie.

W przypadku kiedy Zamawiający podejmie decyzję o dokonaniu zmiany umowy, jest zobligowany zrobić to w formie pisemnej, np. poprzez aneks do umowy.

[...] „Każda zmiana obejmująca istotną zmianę zakresu Robót musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu”.

Wobec faktu, że wszystkie inicjowane na kontrakcie zmiany są na etapie wyrażenia przez Inżyniera życzenia bądź przedłożenia przez Wykonawcę propozycji bez określenia czasu, na obecnym etapie nie jest możliwa ocena przez Zamawiającego jaki wpływ inicjowane zmiany będą miały na harmonogram.

Większość z dotychczas zainicjowanych zmian po wstępnej analizie Zamawiającego, w jego ocenie, nie będzie miała wpływu na harmonogram, oprócz zmienionego zakresu robót na stacji Częstochowa Towarowa.

Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności zawartych w **pkt. e) SUBKLAUZULI 8.4** tj. brak zgody Centrum Zarządzaniu Ruchem na zamknięcia trzech szlaków jednocześnie zgodnie z harmonogramem ofertowym, w ocenie Zamawiającego zaistniała dodatkowo przesłanka do zmiany terminu realizacji poszczególnych Etapów umownych.

Mając na uwadze możliwość wystąpienia na każdym etapie realizacji Projektu innych okoliczności w tym wyszczególnionych w § 5 WU:

„Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

[...] 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- a) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie Czasu na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów – w takim przypadku zmianie ulegnie sposób wykonania lub materiały i technologie Robót lub Urządzeń, w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, lub:

zakres Etapu lub Etapów lub Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie:

- (i) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,
 - (ii) ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. [...]
- d) w przypadku odkrycia znaleziska, o którym mowa w SubKLAUZULI 4.24 Warunków Szczególnych, a także innego obiektu lub przedmiotu, który w sposób znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – w takim przypadku zmianie ulegnie:

Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, lub data wykonania Etapu lub Etapów, lub zakres Etapu lub Etapów, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, która może ulec zwiększeniu do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych,[...]

5. **W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, w szczególności brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych w terminie ustalonym na podstawie Instrukcji Ir-19, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana:**

sposobu wykonania, materiałów i technologii Robót, zmiana lokalizacji budowanych obiektów budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty oraz zakresu Etapu lub Etapów, w tym wyłączenia części Robót oraz zmiana Czasu na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych.[...]"

.....określenie ostatecznych zmian w harmonogramie realizacji zdania oraz ich wpływu na zakres nie objęty Zmianą na obecnym etapie nie jest możliwe. Podjęcie decyzji przez Zamawiającego dotyczące inicjowanych zmian jest uzależnione od ostatecznego przedłożenia przez Inżyniera zaopiniowanych Propozycji zmian do aprobaty, zgodnie z powyższymi procedurami umownymi.

Z poważaniem

DYREKTOR PROJEKTU



Renata Krok

Do wiadomości:

1. IRU4 w/m
2. a/a