

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 728 418 593
renata.krok@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, dnia 04.12.2018 r.

IRR4/3-0815-POLIŚ 5.2-6/318/2018

Dot. realizacji robót na zgłoszenie

projekt POLIŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”

**Fundacja Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa**

W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia 22 listopada 2018 r. dotyczącą realizacji robót na zgłoszenie na Kontrakcie „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie” - POLIŚ 5.2-6”, przez Wykonawcę Robot Firmę ZUE S.A., działając w imieniu Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Projektu unijnego IRR4/3, poniżej wyjaśniam zaistniałe okoliczności:

Pismo Inżyniera Projektu znak: MP/PKP/B0/jk/MO/526/18 z dnia 08.08.2018 r. było przede wszystkim reakcją na korespondencję Wykonawcy Robót znak: ZAW/2018/08/829/AWO z dnia 01.08.2018 r. oraz ZAW/2018/08/856/AWO z dnia 06.08.2018 r. W korespondencji tej Wykonawca Robót poinformował Strony (Inżyniera Projektu i Zamawiającego) o podjętych daleko wcześniej (począwszy od dnia 14.05.2018 r.) działaniach na rzecz pozyskania prawnie skutecznego zgłoszenia na wykonywanie określonej grupy robót kontraktowych.

Powyższa korespondencja wpisywała się w przyjęte od pewnego czasu przez Wykonawcę Robót i artykułowane przy okazji spotkań z Inżynierem i Zamawiającym przez niego wielokrotnie stanowisko, że wystarczającym dla rozpoczęcia i kontynuowania dalszego wykonywania Robót na niniejszym Kontrakcie jest pozyskanie prawnie skutecznego zgłoszenia robót.

Stąd też jasno sformułowane stanowisko Inżyniera Projektu przekazane w korespondencji znak jw. wykazujące, że przedmiotowe przedsięwzięcie co do zasady zalicza się do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy *Prawo budowlane (PB)*, tj. dla których uzyskanie pozwolenia na budowę jest obligatoryjne. Konieczność uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę wynika również wprost z Warunków Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017 r. w tym w szczególności z treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Warunków Szczególnych dla niniejszego zadania.

Mając jednakże na uwadze nadrzędne dobro, jakim było umożliwienie rozpoczęcia wykonywania Robót objętych Kontraktem przez Wykonawcę Robót, Inżynier Projektu zwołał na dzień 09.08.2018 r. spotkanie Stron, którego celem było doprowadzenie stanu faktycznego występującego na Kontrakcie do zgodności z wymaganiami określonymi Warunkami Kontraktu i *Prawem* (w rozumieniu warunków Szczególnych Umowy). Zamawiający i Inżynier Projektu oczekiwał od Wykonawcy oficjalnego stanowiska, że procedura zgłoszenia robót jest czynnością wstępną na drodze do pozyskania wszystkich wymaganych warunkami Umowy znak jw. pozwoleń na budowę.

Niniejszym Wykonawca Robót przedstawił stosowne Oświadczenie, które stanowi załącznik do sporządzonej w dniu 09.08.2018 notatki ze spotkania Stron. Inżynier Projektu przyjął w związku z powyższym, że Wykonawca może rozpocząć Roboty zgodnie ze skutecznie złożonymi zgłoszeniami wykonywania robót od dnia 02.09.2018 r. Inżynier Projektu potwierdził tymże samym, że takie działanie nie jest niezgodne z treścią ustawy *Prawo budowane*.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjąć należy, że działania takie są w pełni spójne i powalają na prowadzenie określonej grupy robót kontraktowych przez Wykonawcę wykorzystując przydzielone uprzednio zamknięcia torowe, z bezwzględnym założeniem, że Wykonawca zgodnie z przedłożonym Oświadczeniem pozyska Pozwolenia na budowę w terminie późniejszym.

Z poważaniem

DYREKTOR PROJEKTU

Renata Krok

W załączeniu:

1. Notatka z dnia 09.08.2018,
2. Zał. do Notatki - Oświadczenie Wykonawcy,

Do wiadomości:

1. IRU4,
2. a/a