



FUNDACJA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl



Warszawa, 20 listopada 2018

Sz. P. Renata Krok
Dyrektor kontraktu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu

Szanowna Pani Dyrektor,

Z udostępnionej nam korespondencji i dyskusji w ramach narad organizowanych przez Inżyniera Kontraktu w Częstochowie wynika, że opóźniają się prace projektowe prowadzone przez Wykonawcę. W związku z powyższym nie wiemy jak wpłyną na harmonogram inwestycji inicjowane przez Inżyniera Zmiany.

W nawiązaniu do prowadzonej w ramach Kontraktu korespondencji w zakresie ustalenia zakresów Zmian względem Zamówienia zwracamy się z zapytaniem do jakiego terminu Spółka powinna podjąć decyzję o ewentualnych Zmianach, aby nie miały one wpływu na Cenę Kontraktową oraz Czas na Ukończenie dla zakresu robót, które nie zostały objęte Zmianą?

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. ZUE S.A.