



FUNDACJA
BATOREGO

MASTEFAN

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl



Warszawa, 22 listopada 2018

Sz. P. Renata Krok
Dyrektor kontraktu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: realizacja robót na zgłoszenie

Szanowna Pani Dyrektor,

Z udostępnionej nam na podstawie Paktu Uczciwości korespondencji wynika, że Wykonawca dokonał zgłoszenia wykonywania robót budowlanych w szerokim zakresie planowanych prac, o czym informuje Inżyniera w piśmie z 1 sierpnia 2018 r. (ZAW/2018/08/829/AWO). W odpowiedzi Inżynier (pismo MP/PKP/B0/jk/MO/526/18) jednoznacznie wskazuje, że Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i nie ma możliwości realizacji robót w innym trybie. Na chwilę obecną zgodnie z raportami tygodniowymi Wykonawcy działanie dotyczące uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wykonane nawet w 50-ciu procentach.

W nawiązaniu do korespondencji kontraktowej, dotyczącej realizacji Robót „na zgłoszenie” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w której to Inżynier Projektu zauważa, iż nie ma możliwości realizowania Robót na zgłoszenie na Kontrakcie, po czym z protokołów z ostatnich rad budowy (nr 2, 3, 4 i 5) oraz z ostatniego harmonogramu rzeczowo – finansowym rewizja nr 7 dostarczonego przez Wykonawcę 8 października 2018 r. wynika, iż Wykonawca obecnie wykonuje roboty budowlane (budowa, wiercenia, demontaż). Powyższe działania kontraktowe w ocenie Fundacji nie są spójne i wymagają wyjaśnienia, o które prosimy.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. ZUE S.A.