

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**Centrum Realizacji Inwestycji**  
**Zespół Projektu Unijnego 4/3/1**  
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław  
tel. kom. + 48 784 066 302  
jan.maga@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 23.08.2021r.

IRRK 4/3/1.217.350.2021.IRE-1764-I

Dot. przejścia podziemnego w stacji Poraj  
projekt POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”


**Sz. P. Grzegorz Makowski**  
**Fundacja im. Stefana Batorego**  
**Ul. Sapieżyńska 10a**  
**00-215 Warszawa**

*Szanowny Panie,*

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwa interwencję z dnia 19.08.2021 r. dot. przejścia podziemnego w stacji Poraj pragnie poinformować, iż w dniu 19.08.2021 r. została uruchomiona procedura wyboru wykonawcy robót polegających na dokończeniu budowy przejścia podziemnego w trybie zapytania ofertowego zamkniętego zgodnie z Regulaminem Logistycznym udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rozpoczęcie prac planowane jest na drugi tydzień września 2021 r. Zakończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie winno nastąpić do końca roku 2021.

Powodem wyboru nowego wykonawcy robót jest brak porozumienia Stron tj. PKP Polskie Linie Kolejowe oraz ZUE S.A. podczas trwania mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. Strony nie doszły do porozumienia m.in. w kwestii dokończenia budowy przejścia podziemnego oraz innych istotnych aspektach, w tym: harmonogramu prac proponowanego przez ZUE, kwoty wynagrodzenia, wydłużenia Czasu na Ukończenie kontraktu głównego czy też terminu płatności należności.

W zawartej umowie została ustalona kwota obejmująca wynagrodzenie za wykonane roboty oraz przeniesienie praw autorskich, która stanowi całkowite zobowiązanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynikające z tytułu zawarcia umowy. Uwzględnia ona również udzielenie przez ZUE S.A. gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi (24 miesiące), od dnia dokonania odbioru technicznego oraz eksploatacyjnego wykonanych robót budowlanych tj. od 29.12.2020 r.

Z-GA DYREKTORA  
REGIONU ŚLĄSKIEGO  
ds. projektów unijnych  
  
Paweł Sarnacki