

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 664 972 943
sylwia.skwarczynska@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 29.01.2020r.

IRRK4/3/1.217.33.2021.IRE-01764-I

Dot. zmian Kontraktu

projekt POLiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12 stycznia 2021r. dotyczące Zmian Kontraktu pragnie poinformować, iż do Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I Z dnia 20.07.2017r. zostały zawarte 2 aneksy.

Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji Umowy oraz regulujący stan formalno- prawny:

- Polecenia Zmiany nr 1 rozbiórka obiektu wąskotorowego w km 244,271
- Polecenia Zmiany nr 2 zmianę zakresu prac na stacji Częstochowa Towarowa

Aneks nr 2 regulujący stan formalno-prawny:

- Polecenia zmiany nr 3 – odstąpienie od wykonania skrzyżowania dwupoziomowego w km 236,669
- Polecenia zmiany nr 4 - zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na obiekcie w km 260,767
- Polecenia zmiany nr 5 - zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na obiekcie w km 264,942
- Polecenia zmiany nr 6 – zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na przejeździe kolejowo- drogowym w km 256,551
- Polecenia zmiany nr 7- zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na przejeździe kolejowo-drogowym w km 260,452
- Polecenia zmiany nr 8 zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na przejeździe kolejowo-drogowym w km 246,697

- Polecenia zmiany nr 9- zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na przejazdach kolejowo-drogowy w km 237,929 oraz 251,81
- Polecenia zmiany nr 10 – zmianę zakresu rzeczowego robót do wykonania na obiekcie w km 233,379

W związku z okolicznościami w wyniku których Inżynier Projektu wydał Polecenia Zmiany nr:

- 11- wymiana stolarki okiennej w budynku nastawni CO ora wymiana ocieplenia elewacji budynku posterunku zwrotniczego nr 1
- 12- zmiana systemu naprężenia sieci trakcyjnej z systemu ciężarowego wraz z monitoringiem na system bezciężarowy
- 13- naprawa rys konstrukcji muru budynku Nastawni w stacji Częstochowa Osobowa w km 229,930

pozostaje do sfinalizowania aneks nr 3 do Umowy, który jest na etapie uzgadniania przez Wykonawcę.

DYREKTOR PROJEKTU
Jan Maga

