



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 664 972 943
sylwia.skwarczynska@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 12.03.2021r.

IRRK 4/3/1.217.89.2021.IRE-1764-I

Dot. Roszczeń Wykonawcy

projekt POLIŚ 5.2-6 „ Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na pismo dotyczące roszczenia Zamawiającego, informuje:

1. W związku z brakiem szkód poniesionych przez Zamawiającego roszczenie dot. wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji RDOŚ w Katowicach nie będzie procedowane.
2. Przedmiotowe roszczenie jest jedynym z jakim Zamawiający wystąpił do Wykonawcy Robót.
3. Roszczenia przejściowe przekładane przez Wykonawcę zostaną zweryfikowane po przedłożeniu roszczenia ostatecznego w danej sprawie, gdyż do czasu ustania przyczyny i złożenia przez Wykonawcę roszczenia ostatecznego nie może jednoznacznie stwierdzić czy należy je odrzucić czy przyjąć za zasadne.

Roszczenia nr 2,3,4,6,7,8,10,13,14,15,17,37,39,42,44,48,56,60,61,62 mają status odrzuconych przez Inżyniera Projektu.

Wykonawca na ten moment odstąpił od roszczeń nr: 1,9,11,13,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,45,46,49,52,53,57,64,66,67,70,71.

Roszczenie nr 5 dot. ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą znajduje się jako pozew Wykonawcy Robót przeciwko PKP PLK S.A w Prokuraturii Generalnej RP.

DYREKTOR PROJEKTU

Jan Maga