

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

Korespondencja związana:

1. Raport miesięczny Inżyniera nr 38 z dnia 13 listopada 2020 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji – raportów miesięcznych Inżyniera – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia kwestii kar naliczonych przez Zamawiającego. Zgodnie z informacją zawartą w wymienionym raporcie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę(y) za zwłokę w realizacji poszczególnych Etapów Kontraktu (wskazana w raporcie wysokość kar to około 2,5 mln zł). W związku z powyższym prosimy o informację:

1. czy wskazane w pkt. 2.19 wymienionego raportu kary są na obecnym etapie jedynymi karami naliczonymi przez Zamawiającego w ramach Kontraktu (zarówno w zakresie podstawy naliczenia jak i wysokości)?
2. czy skutek zwłoki Wykonawcy Zamawiający poniósł szkodę?
3. czy Zamawiający egzekwował kary od Wykonawcy?
4. czy Zamawiający otrzymał gwarancję zapłaty kary przez Wykonawcę?

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.