

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 23 lipca 2021 r.

Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

Korespondencja związana:

1. Raport miesięczny Inżyniera nr 38 z dnia 13 listopada 2020 r.
2. Pismo Fundacji z dnia 11 grudnia 2020 r.
3. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POiIS 5.2-6/346/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
4. Pismo Fundacji z dnia 9 marca 2021 r.
5. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.109.2021.IRE-1764-I z dnia 31 marca 2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,


Pismem [5] będącym częścią w/w korespondencji w sprawie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego poinformowali nas Państwo o tym, iż:

- a. roboty objęte Kontraktem dla poszczególnych wskazanych Etapów nie zostały wykonane w umownych terminach;
- b. naliczenie kar umownych przez Zamawiającego będzie słuszne, jeśli nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów było zawinione przez Wykonawcę;
- c. obowiązujące unormowania prawne uniemożliwiają możliwość dochodzenia kar umownych.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z do Pana Dyrektora z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- a. Czy Wykonawca powinien przedłożyć gwarancję bankową zapłaty kary umownej (a jeśli tak to czy przedłożył), stosownie do wymagań zawartych w Sub. 8.7 lit. a WSU, jako dodatkowe zabezpieczenie niezależnie od gwarancji należytego wykonania umowy?
- b. Jeśli jedynym zabezpieczeniem zapłaty (tego typu) kary umownej jest gwarancja należytego wykonania umowy to czy Zamawiający otrzymał wydłużenie terminu jej obowiązywania? Zgodnie z dokumentami otrzymanymi w ramach roszczenia nr 82 Wykonawcy termin obowiązywania rzeczony gwarancji to koniec lipca 2021 r.;
- c. Czy Zamawiający dokonał już oceny nieterminowego wykonania poszczególnych Etapów Kontraktu w aspekcie odpowiedzialności Wykonawcy? Jakie wnioski zostały sformułowane? Jeśli nie, to jakie czynności muszą zostać jeszcze dokonane, aby takowa ocena (dla poszczególnych Etapów realizacji Kontraktu) przez Zamawiającego została zakończona oraz w jakim terminie jest planowane jej ukończenie?
- d. Czy w przedmiotowej sprawie Zamawiający lub Inżynier Projektu prowadzi lub prowadził korespondencję / rozmowy z Wykonawcą? Jeśli tak to proszę o jej udostępnienie.

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.