

ul. Sapieżyńska 10a  
00-215 Warszawa  
tel. 22 536 02 00  
fax 22 536 02 20  
batory@batory.org.pl  
www.batory.org.pl

Warszawa, 28 lipca 2021 r.

Sz. P. Jan Maga  
Dyrektor Projektu  
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**pismo dot.:** roszczeń (powiadomień o roszczeniu) Wykonawcy

Korespondencja związana:

1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POiS 5.2-6/112/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
3. Pismo Fundacji z dnia 13 stycznia 2021 r.
4. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.89.2021.IRE-1764-I z dnia 12 marca 2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z dotychczas prowadzonej (jak i otrzymanej do wiadomości) korespondencji dotyczącej roszczeń Wykonawcy wynika, iż:

- łącznie Wykonawca złożył powiadomienia o 82 roszczeniach;
- część (20 z 82) z roszczeń Wykonawcy Inżynier Projektu odrzucił;
- z części (33 z 82) z roszczeń Wykonawca odstąpił;
- dla 1 roszczenia Wykonawca złożył pozew przeciwko Zamawiającemu;
- roszczenia będą przez Zamawiającego weryfikowane w momencie przedłożenia przez Wykonawcę roszczeń ostatecznych;
- Fundacja nie otrzymała całej korespondencji z roszczeń z których wynikają powyższe ustalenia określone przez Państwa w piśmie [4].

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o:

1. Przekazanie brakującej korespondencji prowadzonej w sprawie roszczeń Wykonawcy;
2. Wyjaśnienie w jaki sposób Inżynier Projektu prowadzi ustalenia / komunikację z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania roszczeń (Nie otrzymaliśmy dotychczas w tej materii żadnej korespondencji);
3. Przekazanie informacji czy w zakresie odrzuconych przez Inżyniera roszczeń (bądź tych jeszcze nierozpatrzonych) Wykonawca złożył wnioski / pozwy do sądu o ich uznanie?
4. Czy Zamawiający lub Inżynier Projektu dokonał już wszystkich ocen roszczeń dla których Wykonawca przedstawił ich ostateczny kształt?
5. Czy Zamawiający dokonuje ocen samych powiadomień o roszczeniach – tak aby w miarę możliwości wyjaśnić z Wykonawcą wątpliwości / problemy jakie zostały w roszczeniu określone?

6. Czy Zamawiający ma wiedzę jakie jest dla niego ryzyko (określone poprzez dodatkowy koszt lub dodatkowy czas) w przedmiocie wszystkich dotychczas złożonych przez Wykonawcę roszczeń?

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

- mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

**Do wiadomości:**

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.