

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 28 lipca 2021 r.

Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: Zmian Kontraktu

Korespondencja związana:

1. Pismo Fundacji z dnia 12 stycznia 2021 r.
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.33.2021.IRE-1764-I z dnia 29 stycznia 2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Państwa pismem [2] w zakresie Zmian jakie Strony Kontraktu ze sobą uzgodniły (13 Poleceń Zmian), oraz z uwagi na brak informacji w zakresie nowych aneksów do Kontraktu (innych aniżeli aneks nr 1 i nr 2 w którym wprowadzono Zmiany od 1 do 10) zwracam się z prośbą o:

1. Udzielenie informacji czy zostały podpisane nowe aneksy do Kontraktu (Fundacja posiada aneks nr 1 i aneks nr 2)? Jeśli zostały podpisane to prośba o ich udostępnienie.
2. Wyjaśnienie czy Wykonawca powinien rozpocząć / zrealizować Roboty objęte Zmianą po wydaniu Polecenia Zmiany przez Inżyniera czy też dopiero po sporządzaniu / podpisaniu przez Strony Aneksu do Kontraktu – w myśl Sub. 13.3 WSU)?

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie długim oczekiwaniem na zawarcie Aneksu(ów) do Kontraktu od momentu sporządzenia / wydania Poleceń Zmian będących podstawą do ich sporządzenia.

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.