

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. kom. + 48 784 066 302
jan.maga@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 12.08.2021r.

IRRK 4/3/1.217.317. 2021.IRE-1764-I

Dot. zmian Kontraktu

projekt POLiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwo pismo dot. zmian Kontraktu z dnia 28 lipca 2021 r. przedstawia stosowne informacje:

Ad 1. Na dzień dzisiejszy tj. 06.07.2021r. nie został podpisany Aneks nr 3 do Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017r. Sporządzony projekt Aneksu został przekazany do Wykonawcy w celu uzgodnienia. Reguluje on stan formalno - prawny zmian wprowadzonych w zakresie wydanych Poleceń zmian od nr 10 do nr 13.

Z uwagi na prowadzone mediacje i rozmowy, których przedmiotem jest przejście podziemne w stacji Poraj w km 246,853 prace i analizy nad przesłanym do Wykonawcy projektem Aneksu zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia (zakończenia) postępowania mediacyjnego. Wg Wykonawcy przedmiotowy Aneks powinien uwzględniać wyniki mediacji i jego wpływ na realizację Umowy. Wykonawca z uwagi na nie zakończone mediacje zaproponował spotkanie w celu omówienia powyższych kwestii i ustalenia metody dalszego postępowania. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie w powyższej kwestii.

Ad 2.

Klauzula 13 Warunków Umowy stanowi, że zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek momencie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia Robót poprzez wydanie Wykonawcy polecenia dokonania zmian albo żądanie przedłożenia oferty na zmianę.

Wykonawca zgodnie z wydanym przez Inżyniera Projektu poleceniem powinien wykonać Polecenie Inżyniera dokonania zmiany z momentem wydania polecenia, chyba że powiadomi Inżyniera, iż nie może zastosować się do jego polecenia, podając uzasadnienie. Po otrzymaniu stanowiska Wykonawcy, Inżynier może potwierdzić, zmienić lub odwołać swoje polecenie. Po podpisaniu przedmiotowego aneksu dokument zostanie niezwłocznie do Państwa przesłany.