

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. kom. + 48 784 066 302
jan.maga@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 06.08.2021r.

IRRK 4/3/1.217.322.2021.IRE-1764-I
Dot. ostatniego Etapu realizacji Kontraktu
projekt POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Państwo pismo dotyczące ostatniego Etapu realizacji Kontraktu z dnia 28 lipca 2021 r. PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 wyjaśnia, iż zmiana nazewnictwa Etapów w stosunku do zawartej pierwotnej Umowy z Wykonawcą, wynika z uregulowania kwestii zmian zakresu rzeczowego robót wprowadzonych do Kontraktu zgodnie z wydanymi Poleceniami Zmiany przez Inżyniera Projektu oraz zmianą stanu zaawansowania prac tj. oddania do eksploatacji części wykonanych robót. Termin uzyskiwania pozwoleń na budowę został określony w etapie I (zgodnie z aneksem nr 1). Brak zapisu „(...)uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń” nie zwalnia Wykonawcy z pozyskania dokumentów niezbędnych do zrealizowania inwestycji w pełnym zakresie.

Z-CA DYREKTORA
REGIONU ŚLĄSKIEGO
ds. projektów unijnych

Paweł Sarnacki