

DZIESIĄTY ETAP WDRAŻANIA PAKTU UCZCIWOŚCI. PODSUMOWANIE

01.07.2021r. – 28.02.2022r.

30 września 2021 roku Komisja Europejska zakończyła finansowanie działań monitoringowych, które prowadziła Fundacja Batorego. Mimo zakończenia monitoringu do końca lutego 2022 roku Fundacja prowadziła działania sprawozdawcze, informacyjne oraz rzecznicze związane z upowszechnianiem rezultatów projektu.

Przebieg monitoringu

a) Problemy z przejściem podziemnym w Poraju

Mediacje pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące sporu wokół budowy przejścia podziemnego w Poraju zakończyły się podpisaniem ugody, w której m.in ustalona została kwota obejmująca wynagrodzenie za wykonane roboty. Ugoda została zatwierdzona przez sąd 22 września.

Strony nie doszły jednak do porozumienia m.in w kwestii dokończenia budowy przejścia w związku z czym Zamawiający w trybie zapytania ofertowego zamkniętego wybrał firmę, która miała dokończyć prace [[KORESPONDENCJA](#)]. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 14 września [[KORESPONDENCJA](#)]. Jak poinformował przedstawiciel Zamawiającego podczas ostatniego spotkania kwartalnego (1 grudnia), prace miały zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Podczas tego spotkania Obserwator dowiedział się także, że dopiero po zakończeniu prac w Poraju możliwe będzie uznanie projektu za zakończony, a co za tym idzie dopiero wtedy możliwe będzie końcowe rozliczenie projektu [[NOTATKA](#)].

b) Kwestionowanie Świadcstwa Przejęcia

Na moment zakończenia działań monitoringowych spór pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w kwestii wydanego na początku 2021 roku Świadcstwa Przejęcia pozostawał nierozwiązany. Jak poinformował przedstawiciel Zamawiającego podczas ostatniego spotkania kwartalnego, prace komisji odbiorowej zostały wznowione w październiku. Przedstawiciel Wykonawcy z kolei podkreślił, że jego zdaniem roboty zostały zakończone w grudniu 2020 roku, czego potwierdzeniem jest wystawione wcześniej Świadcstwo. Wykonawca nie brał udziału w odbiorach końcowych prowadzonych przez tymczasowego inżyniera [[NOTATKA](#)].

Jednocześnie, nierozwiązany pozostał spór pomiędzy Wykonawcą a Obserwatorem o opinię prawną wydaną przez Fundację w sprawie wystawienia Świadcstwa Przejęcia [[OPINIA](#)]. Do skargi przesłanej przez Wykonawcę ustosunkowało się Transparency International odrzucając zarzuty Wykonawcy.

d) Inne

Podczas ostatniego spotkania kwartalnego Obserwator dowiedział się także, że w okresie tamtym trwały prace nad aneksem do umowy o dofinansowanie.

W ciągu ostatnich miesięcy monitoringu Fundacja nie zaprzestała pytać PKP PLK S.A. także o inne aspekty inwestycji, którym regularnie się przyglądała. Od lipca do września Fundacja kierowała do PKP PLK S.A. pisma w sprawie: kar umownych [KORESPONDENCJA], przejazdu przy ul. Partyzantów w Myszkowie [KORESPONDENCJA], roszczeń Wykonawcy [KORESPONDENCJA], Zmian Kontraktu [KORESPONDENCJA], realizacji Kontraktu [KORESPONDENCJA], zakończenia robót budowlanych [KORESPONDENCJA], nieprawidłowości w prowadzeniu robót w Myszkowie [KORESPONDENCJA], decyzji lokalizacyjnych [KORESPONDENCJA] oraz wypowiedzenia umowy na pełnienie nadzoru inżynierskiego [KORESPONDENCJA].

Ponadto według ostatnich informacji, które otrzymał Obserwator, Naczelny Sąd Administracyjny nie odniósł się do skargi Wykonawcy na nieudostępnienie informacji publicznej.

Działania informacyjne

a) Publikacje

Na stronie www.paktuczciwosci.pl ukazało się pięć nowych publikacji w języku polskim oraz trzy w języku angielskim.

W sierpniu ukazała się analiza autorstwa Piotra Bogdanowicza *Dostęp do informacji w zamówieniach publicznych w prawie polskim i jego główne ograniczenia* [PUBLIKACJA] oraz *Obserwacja zamówień publicznych. Poradnik obywatelski* autorstwa Grzegorza Makowskiego oraz Marcina Waszaka [PUBLIKACJA].

W listopadzie ukazał się raport autorstwa Marka Dudkiewicza *Ewaluacja pilotażu Paktu Uczciwości. Raport końcowy* [PUBLIKACJA]. Tłumaczenie raportu na język angielski zostało opublikowane w grudniu [PUBLIKACJA].

W listopadzie ukazała się także publikacja *Pakt uczciwości, czyli obywatele w przetargach* autorstwa Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka [PUBLIKACJA]. Jej tłumaczenie na język angielski ukazało się w kolejnym miesiącu [PUBLIKACJA].

W grudniu ukazał się drugi raport z monitoringu, *Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych – Realizacja inwestycji i podsumowanie pilotażu* [RAPORT]. Raport był wielokrotnie konsultowany z uczestnikami polskiego paktu uczciwości, których uwagi w większości zostały uwzględnione. W publikacji oznaczono zdania odrębne zgłoszone przez PKP PLK S.A. i ZUE S.A.. W lutym ukazało się angielskie tłumaczenie raportu [RAPORT]. Dodatkowo drugi raport z monitoringu w wersji papierowej został rozesłany do polskich interesariuszy potencjalnie zainteresowanych projektem

b) Konferencja podsumowująca pilotaż paktu uczciwości

23 i 24 listopada odbyła się dwudniowa konferencja online *Pilotaż paktu uczciwości w Unii Europejskiej. Rezultaty i perspektywy*. Pierwszego dnia dyskusja poświęcona była wnioskowi z polskiego pilotażu.

Perspektywę obserwatora, zamawiającego, wykonawcy oraz instytucji zarządzającej funduszami unijnymi zaprezentowali przedstawiciele wszystkich stron polskiego paktu uczciwości podczas panelu „Pilotażu paktu uczciwości w Polsce. Czego nauczyliśmy się o pakcie i o realizacji zamówień publicznych?”.

Drugiego dnia tematem rozmowy było aktywizowanie obywateli do działań monitoringowych, o czym opowiedziały osoby zaangażowane w koordynację europejskiego pilotażu paktu uczciwości, obserwatorzy z innych państw oraz polscy interesariusze projektu podczas panelu „Rola obywateli w monitorowaniu zamówień publicznych. Czy pakt uczciwości to dobra formuła obserwacji i partycypacji obywatelskiej?”.

Konferencja była transmitowana w mediach społecznościowych Fundacji Batorego. Nagrania z wydarzenia w języku polskim oraz angielskim, a także wybrane fragmenty z wypowiedziami panelistów dostępne są na kanale YouTube paktu uczciwości [[PLAYLISTA](#)]. Na stronie internetowej pojawiła się także relacja z konferencji [[RELACJA](#)].

c) Inne

16 września przedstawiciele Fundacji spotkali się z mieszkańcami Poraja w Centrum Informacji Turystycznej. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy Poraj, a udział wzięli również przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Głównym tematem dyskusji była budowa przejścia podziemnego i problemom z nią związanych [[RELACJA](#)].

Ukazały się trzy kolejne odcinki cyklu pACT RIGHT. Podcast o uczciwości – czwarty poświęcony był konfliktowi interesów, piąty sposobom rozwiązywania konfliktów w zamówieniach publicznych, a szósty i zarazem ostatni stanowił podsumowanie sześcioletniego pilotażu paktu uczciwości w Unii Europejskiej [[PODCASTY](#)].

W październiku na stronie internetowej projektu ukazało się polskie tłumaczenie gry karcianej *Obrońca przetargów – karty na stół!*, która powstała dzięki współpracy Transparency International z obserwatorami włoskich pilotaży paktu uczciwości: Transparency International Włochy, Amapola oraz ActionAid [[GRA](#)].

4 stycznia w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad *Pakt uczciwości, czyli przetarg pod społeczną kontrolą* z Grzegorzem Makowskim oraz Marcinem Waszakiem. [[WYWIAD](#)]

Inne

Na początku grudnia z dwudniową wizytą studyjną przyjechali do Polski partnerzy z oddziałów Transparency International w Bułgarii, Grecji oraz na Węgrzech. Podczas wizyty, przedstawiciele Fundacji wraz z gośćmi wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektorką Fundacji Batorego oraz ZUE S.A. [[RELACJA](#)].