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ZUE S.A.
ul. Faradaya 53
42-202 Cze¢stochowa

Dotyczy: Zmiany zakresu rob6t w km 244,000 + 244,400.

Dziatajgc w trybie okreslonym w Subklauzuli 13.1 Warunkéw Ogolnych Umowy (WOU)

nr 90/106/0072/17/Z/1 z dnia 20 lipca 2017 r. Inzynier Projektu wyraza zyczenie, aby
Wykonawca przedlozyl propozycje spetniajaca minimum wymagania wskazane
w SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych Umowy (WSU) o numerze jw. obejmujaca
zmianeg zakresu Robdt okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) dla
niniejszego Kontraktu, ktéra ma na celu dostosowanie zakresu rzeczowego robét koniecznych
do wykonania na odcinku od km ~ 244,000 do km ~ 244,400 linii kolejowej nr 1 w ramach
Projektu POIiS 5.2-6 do zwiekszonego zakresu robét tamze z uwagi na obecnosé
w km 244,271 obiektu, ktéry w sposéb znaczacy zaktdca lub uniemozliwia wykonywanie
Robét.
W piémie znak: ZAW/2017/10/111/AWO z dnia 31.10.2017 r. Wykonawca wskazuje, ze
zakres jego obowigzkéw okreslonych przez (PFU) obejmuje m.in. certyfikacje w zakresie TS|
Energia. Konstrukcja, parametry geometryczne oraz usytuowanie w planie i wysokosciowe
wiaduktu w km 244,271 uniemozliwiajg uzyskanie odpowiedniego przeéwitu oraz odlegtosci
od linki nosnej do konstrukcji. Skrajnia pozioma obiektu wynosi 2,2 m co, zgodnie
z wymaganiami Prawa (w rozumieniu SubKLAUZULI 1.1.6.5. (WSU) znak jw.) wskazuje na
konieczno$¢ zabudowy odbojnic w torze, za$ ewentualna zabudowa tych odbojnic do wiaduktu
moze zagrazaé bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

Zakres rzeczowy robét koniecznych do wykonania na odcinku od km ~ 244,000 do
km ~ 244,400 linii kolejowej nr 1 okreslony jest jako rozbiérka nieczynnego wiaduktu kolei
waskotorowej nad linig kolejowa nr 1 w km 244,271 i obejmuije:

- demontaz betonowego przesta nosnego,
- demontaz przyczotkéw ceglanych,
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- demontaz fundamentéw betonowych przyczétkéw na gtebokosé 1,50 m od poziomu
terenu,

- wywdbz gruzu na wysypisko,

- uformowanie nasypu, wymagany spadek 1: 1,5

- odbudowa ciggu odwodnienia linii kolejowej nr 1 oraz nr 155.

Powyzsze nalezy traktowaé jako zainicjowanie zmiany przez Inzyniera w trybie
okreslonym w Subklauzuli 13.1 (WOU).

Inzynier Projektu wstepnie wskazuje, ze pokrycie ptatnosci za Roboty bedzie mozliwe
z przyczyny wskazanej w punkcie 2 SubKLAUZULI 13.5 (WSU) nr 90/106/0072/17/Z/|
z dnia 20 lipca 2017 r. po wyrazeniu uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego
(punkt 1 SubKLAUZULI 13.5 (WSU)) z uwagi na obecnos¢ obiektu, ktory w sposdb znaczacy
zaki6ca [ub uniemozliwia wykonywanie Robot (§ 5 punkt 3 d Umowy nr 90/106/0072/17/Z/1
z dnia 20 lipca 2017 r.).

Z powazaniem

Mirostaw

Ll o

niynier Projektu

"Ny

Do wiadomosci:

1. Adresat,

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Sigski, ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroclaw

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespot Projektu Unijnego 4/3/1, 42-200 Czestochowa
ul. Krétka 27 a,

4. Biuro Inzyniera: a/a
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