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ul. K. Czapinskiego 3, 30-048 Krakéw REGON: 356578200
tel.: + 48 12 266 39 39 | fax: + 48 12 269 3589
email: zue@zue.krakow.pl

Biuro Budowy, 42-200 Czestochowa, ul. Faradaya 53

ZAW/2018/10//1:556/KS Czestochowa, dn. 22.10.2018r.

Pan Mirostaw Oleksy

Inzynier Projektu

Biuro Kontraktowe MP Mosty

ul. Krétka 27a, 42-200 Czestochowa

Kontrakt: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT W RAMACH PROJEKTU POIiS 5.2 — 6 ,,PRACE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 1 NA ODCINKU CZESTOCHOWA - ZAWIERCIE”
Umowa nr: 90/106/0072/17/Z/1 z 20.07.2017r.

Propozycja Wykonawcy nr 3/10/2018

Dotyczy
Obiektu Inzynieryjnego w km 264,942

W zwiazku z pismem InZyniera Projektu nr MP/PKP/F3/jk/M0/255/18 z dnia 15.03.2018 r., w
ktorym Inzynier Projektu wyraza zyczenie, aby Wykonawca przedtozyé propozycje spetniajaca minimum
wymagania wskazane w Subklauzuli 13.3 (WSU), ktéra ma na celu wskazanie sposobu uzyskania
docelowego standardu modernizacji linii kolejowej nr 1 objetej niniejszym Kontraktem, okreslonego
wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi w obrebie obiektu inzynieryjnego
zlokalizowanego w km 264,942, ZUE S.A., dziatajac zgodnie z Warunkami Kontraktu w trybie Subklauzuli
13.3 [Procedura Zmiany], niniejszym sktada propozycje wprowadzenia Zmiany do Kontraktu, wykonania
prac zamiennych wzgledem zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z treéci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

I. Opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania

Zgodnie z opracowaniem ,,Badanie obiektéw inzynieryjnych” uzyskanie parametréw eksploatacyjnych
obiektu wynikajacych z zatozer SIWZ nie jest mozliwe. W celu osiggniecia okreslonych parametréw
normowych i uzytkowych zgodnie z SIWZ proponuje sie przebudowe polegajaca na rozbiéree
istniejacego obiektu i budowie nowego. Zgodnie z Decyzjg o Srodowiskowych Uwarunkowaniach obiekt
bedzie dostosowany do funkcji migracji dla zwierzat.

Nowy obiekt proponujemy o konstrukcji nosnej ptytowej, zelbetowej, dwuprzestowej, jako dwie
konstrukcje rownolegte pod kazdy tor, zdylatowane, swobodnie podparte ze zbrojeniem sztywnym w
postaci dZwigaréw stalowych obetonowanych.
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Il. Wplyw proponowanych Zmian na Harmonogram i Czas na Ukoriczenie

Powyzsza zmiana nie bedzie miata wptywu na harmonogram oraz czas ukonczenia..

lll. Wycena Zmiany i korekta Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Lp. | RCO | Opis robét | Wartosé
Prace wyjete z zakresu
1
5.3.26 | Most - remont w km 264,942 kwota ryczattowa - 249 344,80 zt
2 kwota ryczattowa (92 800,00/34
2.2.2 Projekty budowlane obiekty inzynieryjne obiekty} - 2729,41 z
3 Projekty wykonawcze i operaty kwota ryczattowa (229 200,00/34
3.1.2 kolaudacyjne - obiekty inzynieryjne obiekty) - 6741,18 zt
SUMA Prace wyjete z zakresu (A) - 258 815,39 2t
Prace zamienne
Oferta P.U.B RAJCA Leszek Rajca z dnia
1 5.10.2016 4 852 860,00 zt
2 Prace projektowe (7 %) wg. Dz. U. Nr 130 Poz.1389 339 700,20 zt
3 Koszty Generalnego Wykonawcy W trakcie negocjacji
4 Zysk Sekocenbud IVkwartat 2017 - 10,3 % 499 844,58 zt
SUMA Prace zamienne (B) 5692 404,78 z
WARTOSE PRAC ZAMIENNYCH A+B 5433 589,39 24

IV. Szczegdéltowe uzasadnienie Zmiany

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany spowodowana jest wskazang w piSmie nr
MP/PKP/F3/jk/M0O/255/18 z dnia 15.03.2018 r. decyzjg Inzyniera Projektu o zainicjowaniu zmiany w
trybie okreslonym w Subklauzuli 13.1..

Z powazani
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r Wieczorek

1) Pismo nr MP/PKP/F3/jk/M0/255/18 z dnia 15.03.2018r.

2) Oferta P.U.B. RAICA Leszek Rajca z dnia 5.10.2018r.

Otrzymuija:

1) Adresat

2) Zespét Projektu Unijnego IRRK4/3/1, Centrum Realizacji Inwestycji, Region Slaski,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Boya Zeleriskiego 7/9 p.9, 42-200 Czestochowa
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P.U.B. RAJCA Leszek Rajez
32-500 Chrzanéw

Ul Mieszka I 7/42

NIP 577-100-01-18

Bank Pekao S.A. 80124049821111000055508216

tel./fax 32 623 02 01
506 053 877

e-mail: pubrajea@wp.pl
www.pubrajea.pl

Oferent: P.U.B.,RAJCA” Leszek Rajca

ul. Mieszka I 7/42
32-500 Chrzanéw

W zwigzku z zapytaniem ofertowym dot. :

Chrzanéw, 05.10.2018r.

ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapisiskiego 3
30-048 Krakéw

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
W FORMULE ,, PROJEKTUJ 1 BUDUJ” W RAMACH PROJEKTU ,,PRACE NA LINIT KOLEJOWEJ NR 1 NA ODCINKU

CZESTOCHOWA - ZAWIERCIE”.

Oferta obejmuje:

2 Prace remontowo — budowlane dot. Mostu w km 264,942 linii kolejowej nr 1 w cenie 4 852 860,00 22 nette

Lp. Zakres Wartoéé

1. Scianki szczelne w miedzytorzu 120 000,00 zt
2. Scianki szczelne fundamentéw 200 000,00 =zt
3. Igtofiltry 60 000,00 zt
4, Wymiana gruntu 60 000,00 zt
5. Rozbidrka przesta 44 000,00 zt
6. Rozbiérka podpér 79 200,00 2t
7. Rozbiérka fundamentéw 102 960,00 2t
8. Wykopy 38 400,00 zt
9. Zasypki 153 600,00 zt
10. Strefy przejéciowe 64 000,00 2t
11. Chudy beton 32 400,00 zt
12, Fundamenty 441 000,00 zt
13. Konstrukacja skrzydet 480 000,00 zt
14. Gzymsy 52 500,00 z¢
15. Nadbudowa podpér 810 000,00 zt
16. Zbrojenie 916 875,00 z
17. HEB 450 383 724,00 zt
18. Konstrukeja przesta 238 000,00 zt
19. Izolacja Servideck 54 000,00 zt
20. Drenaz 15 000,00 zt
21, Schody skarpowe 30 000,00 zt
1
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22. Antykorozja stopek dZwigaréw 3 696,00 zt
23. Antykorozja pow. betonowych 40 320,00 zt
24. tozyska 40 000,00 2t
25, Dylatacja 27 000,00 zt
26. Dylatacje skrzydet 5 400,00 zt
27. Prébne obcigienie 36 000,00 zt
28, Cbrukowanie stozkéw 56 000,00 zt
31. Chodnik z balustrada 100 000,00 zt
32, lzolacja bitumiczna 22 785,00 2
33. Geomembrana 32 000,00 zt
34. Zaplecze 24 066,00 2t
35. Ochrona S0 000,00 2t
SUMA
Oferta nie obejmuje;

o Kosztéw organizacji ruchu kolejowego oraz kosztéw zwigzanych z komunikacjg zastgpczg,
o Kosztéw zwigzanych: z ushagami geodety, geologa, hydrologa, laboratorium,
e Kosztéw zwigzanych z certyfikacjs przedmiotowego zadania i wykonaniem raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na érodowisko
w ramach ponownej oceny oddzialywania na srodowisko w tym kosztéw samej oceny,
¢ Kosztéw zwigzanych wycinks drzew, krzewéw i uzyskaniem wszelkich niezbgdnych uzgodniefi
i pozwolet itd.,
Kosztéw zwigzanych z projektowaniem,
Koszidéw przezhrojed przebudowy obcych urzadzen,
Demontau i ponownego zabudowania nawierzchni kolejowej wraz z podsypks na obiektach,
Uszynienia konstrukcji stalowych obiektdw, wigczen i wylaczen napigeia w sieci trakcyjnej zwigzanych
z prowadzeniem robét budowlanych.

e & 0 9

Wazystkie prace dodatkowe, bedq wykonane w oparciu o protoké! koniecznosci oraz oddzielnie sporzadzony kosztorys.
Wartosé przedstawionych ofert ogélem: 4 852 860,00 22 + VAT

Oferta wazna do 31.10.2018r.
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MP-MOSTY Sp. z o.c. Progowa Trasa Srednicowa S.A.
ul. Dekerta 18, m';oaz;—am ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
tel.: +48 12 312 18 78, faks: +48 12 312 18 78 tel.: +48 32 250 27 15.'*;;8::::'1230
sekeiadatGdis-5a.pl, www.

bluro@mpmosty.p!, www.mpmosty.pl

Zarzadzanie | sprawowanie nadzoru nad realizacjs zadanis inwestycyinego
w remach Projektu POIIS 5.2-8
,Pmcomﬂnﬂkddouﬂnrlmodchku&pbchm-bﬁorch”
Bluro Intynlera Projekiu: ul. Krétka 27A , 42-200 Czestochowa ; telfiax: 948343242103 ; e-mall: czestochowa@nadzor.mpmosty.pl

Czestochowa, dnia 156.03.2018 r.

MP/PKP/F3]k/MO/255/18
ZUESA.
Otrzymano dnia:
2016 -83- 1 5 ZUE S.A.
) ’.'\> [4 /?Z ul. Faradaya 53
Znak 42202 Czgstochowa

Dotyczy: Oblektu Intynleryjnego w km 264,942

W odpowiedz! na Paristwa korespondencie pismo znak: ZAW/2018/03/34 1/AWO 2 dnia
02.03.2018 1. Inkynier Projektu informuje:
Obiekt inZynieryjny zlokalizowany w km 264,942 linii kolejowe] nr 1 - most nad potokiem
Parkoszowickim - jest obiektem o konstrukeji dwuprzestowej, swobodnie podpartej, z piytg
2slbetows | diwigarobefonows, opariy na Zelbetowych przyczoikach i fiiarze. Zgodnie
z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytikowym (PFU) dia niniejszego zadania
{(punkt 3.4 Tabela 8 Stan techniczny oblektéw inZynieryjnych pozycja 25)
konstrukcja ustroju nosnego znajduje sig w nledostatecznym stenie, stwierdzono:

Zacleki, degradacfe i ubytki betonu gzymséw
korozfe odsionigtego zbrojenia
przecieki przez izolacle s

Zgodnle z (PFU) punkt 6.4 tabela 26 pozycja 26 planowany zakres robét dla ninlejszego
obiektu to :
» Remont oblektu:

- wykonanie schodéw skarpowyoch;

- wymiana izolagji ustroju nosnego, dylatacji i odwodnienia;

- odiworzenie nawisrzchni kolejowej na obiekcie;

- piaskowanle, reprofilacja i zabezpieczenie powisrzchni betonowyoch;
- Inlekcja uszczeinlajgea przyczold:

- przebudowa gzymséw;

- wykonanie balustrad;

Fundusze wiisr Unia Europejska |
E Europejskle PXP POLSKIE LIVIE KOLEJOWE S.A. Fncuipioetd |



MP Mosty ,a’i

-MOSTY Sp. Z 0.0. Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
u.m m,":;igo;m ul. Mieszia 1 nr 10, 40-877 Katowice
tel.: +48 12 312 18 78, faks: +48 12 312 18 78 tel.: +48 32 250 27 15, faks: +48 32 250 12 30
biuro®mpmosty.p!, www.mpmosty.p! seigetariatifdts-sa.pl, www.dts-sa.pl

Zarzadzanile | sprawowanie nadzoru nad reaiizacja zadania Inwestycyinego
w ramach Projektu POIIS 5.2-6
oPrace na linij koleJowe] nr 1 na odcinku Czgstochowa - Zawlercle”

Bluro Intyniera Projektu: ul. Krétka 27A , 42-200 Czestochowa ;  tel./fax: +4834 3242108 ; e-mel: czestochowa@nadzor.mpmosty.pl

- oczyszczenie koryle;
- oczyszczenie stoZkéw nasypu.

W treéci (PFU) wskazano réwniez, e ,... Zakres Rob6t bgdzie wynikal kazdorazowo
2 akiualnego stanu technicznago obiektéw inZynieryjnych, ... oraz koniecznoSci dostosowania
obiektéw in2ynieryjnych do docelowego standardu modermizacji (budowy) linii kolejowe),
okre&lonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linil kolejows] w zakresle
maksymainej prodkoéci pociagdw, maksymalnego nacisku osi, dopuszczalnego nacisku
liniowego, skrajni budowl; ...".

Wykonawca w korespondencji znak jw. stwierdzit, 2e ,... Uzyskanie parametréw
eksploatacyjnych obiektu wynikajacych z zafozer) PFU jest niemotliwe do osiggniecia ...".

Inzynier Projektu dokonal analizy otrzymanego przy korespondenc]i Wykonawcy znak
jw. materiatu tzn. zalgacznikow pn. .Badanie oblekiu km 284+942" oraz ,Cbliczenia nognosci”.
Inzynier Projektu potwierdza wyniki obliczeri zawartych w Zalgczniku nr 4.2 Obliczenia
nosnosci jak rowniez przychyla sie do wnioskdw wyciagnietych na tej podstawie | wekazanych
w punkcle 5.3 opracowania ,Badanie obfektu km 264+942"

Biorac pod uwage powysze | dzlatajac w trybie okreslonym w Subklauzull 13.1 Warunkéw
Ogtinych Umowy nr 90/106/0072/17/Z/1 z dnia 20 lipca 2017 r. (WOU) Inzynier Projektu
wyra2a Zyczenie, aby Wykonawca przediozyt propozycje speiniajacq minimum wymagania
wskazane w SubKLAUZULI 13.3 (WSU) majgcg na celu wskazanie sposobu uzyskania
docelowego standardu modemizacji linii kolejowej nr 1 objetej niniejszym Kontraktem,
okreélonego wymaganymi do uzyskania parametrami uZytkowymi w obrgbie obiektu
inzynieryjnego ziokalizowanego w km 264,942,

Powyzsze nalely traktowaé jako 2zainicjowanle zmiany przez InZyniera w trybie
okreslonym w Subklauzuli 13.1 (WOU).

InZynier Projektu wstepnie wskazuje, e pokrycie platnoéci za Roboly bedzie moziiwe
z przyczyny wekazanej w punkcie 2. b). SubKLAUZULI 13.5 Warunkéw Szczegdinych Umowy
(WSU) nr 80/106/0072/17/2/1 z dnla 20 lipca 2017 r. po wyrazeniu uprzedniej zgody przez
Zamawiajacego (punkt 1 SubKLAUZULI 13.5 (WSU)) z uwagi na zaistnienie innych
okolicznoéci bez wzgledu na ich charakter, skutkujgcych nlemoZliwoécig wykonanla lub
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z je] postanowieniami, o lle ich pojawienie
nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zaleine od Wykonawcy, w tym o charakierze
technicznym (§ 5 punkt 5 Umowy nr 80/106/0072/17/21 z dnia 20 lipca 2017r.).

Fundusze i Unis Europejska
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SA
-MOSTY Sp. 2 0.0. Drogowa Trasa Srednicowa S.A.
u_'.';:mg 18, 3:.p7o3 Krakdw ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
tel.: +48 12 312 18 78, foks: +48 12 312 18 78 tel.: +48 32 250 27 15, faks: +48 32 250 12 30
bluro@mpmasty.pl, www.mpmosty.pl sekretariat@dts5a.pl, www.dts-sa.pl

Zgrzgdzanle | sprawowanie nadzoru nad realizacja zadania Inwestycyjnego
w ramach Projektu POIIS 5.2-6
»Prace na linll kolefowsj nr 1 na odcinku Czestochowa - Zawiercle”

Biuro Inyniera Projeitu: ul. Krétka 27A , 42-200 Czestochowa ; tel,ffax: +48 34 824 21 03 i e-mall: czestechowa@nadzor.mpmosty.pl

Jednoczesnie Inzynier Projektu informuje, ze opracowanie Badania infrastruktury dia
ode. | wymaga uszczsgblowienia w zakresie przedsiawionej analizy obliczeniowej.
Przestawiony 2akres | spos6b wykazania wytezenia konstrukcfi | realnej nognoéc
eksploatacyjnej uniemozliwia prawidiowq ocene stanu konstrukcji.

Z powaZaniem
G‘_Ilgiros:‘arw Oleksy

R
Intynier proje%

De wiadomedol:

1. Adresat,

2. PP Poiskis Linie Kolajows S.A. Centrum (nwestyc] lon Sigeki , ul. Josnnitéw 13, 80525 Wroclaw

3. PFPMLN.KDI&JMSA. c-nﬁummlnmw %Pﬂﬁuwﬂnmm.mm
Krétka 27

4, glumlnzynhl.l.lll

. Evropejskie PKP POLSKIE LINIE ROUESOWE S.A. Funduse Soéjnota
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