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IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/113/2020 

Dot. Etapów realizacji Kontraktów  

projekt POIiŚ 5.2-6 „ Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”                                                                                                      

 

Sz. P. Grzegorz Makowski  

                                                 Fundacja im. Stefana Batorego 

Ul. Sapieżyńska 10a 

00-215 Warszawa  

Szanowny Panie Grzegorzu, 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2020r. dotyczące zakończenia Etapów realizacji 
Kontraktu, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu 
Unijnego IRRK4/3/1 uprzejmie informuje:  
 

 „Etap 2- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Częstochowa- Poraj” 
 

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Częstochowa Towarowa- 
Poraj. 
 

 „Etap 5- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Myszków- Zawiercie” 
 

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Myszków Zawiercie, jednakże 
od 02.08.2020r. rozpoczną się prace na w/w szlaku na obiekcie inżynieryjnym procedowanych 
Poleceniem Zmiany  5 „Obiekt inżynieryjny w km 264,942”.  Prace będą wymagały dodatkowych 
zamknięć torowych przy czynnym drugim torze, umożliwiającym prowadzenie ruchu 
jednotorowego - dwukierunkowego, bez znacznych ograniczeń eksploatacyjnych.  

 

 „Etap 7- oddanie do eksploatacji drugiego toru szlakowego Myszków- Zawiercie” 
 

Został zakończony odbiorem toru nr 1 na szlaku Myszków- Zawiercie. 
 

Nadmienić jednak należy, że zakończenie tzw. „Etapów” Umownych wynikających  
z zapisów Subklauzuli 8.13 Umowy oraz Aneksu nr 1 do tejże Umowy polega na uzyskaniu 
przejezdności danego szlaku, (oddaniu do eksploatacji) a nie całkowitym zakończeniu prac 
budowlanych. Na szlaku Myszków- Zawiercie trwa budowa przejścia podziemnego w  km 
266,216. Według zatwierdzonej wersji 13.4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ekrany 
akustyczne powinny zostać wykonane do 14.11.2020r.  

 

 


