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IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/346/2020
Dot. opdznionych pfatnosci
projekt POIiS 5.2-6 , Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa — Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapiezynska 10a
00-215 Warszawa
Szanowni Panstwo,

PKP PLK S.A.,, Centrum Realizacji Inwestycji Region Slaski, Zesp6t Kontraktu
Unijnego IRRK4/3/1 dziatajagc zgodnie z zawartym Porozumieniem 2z dnia
08.11.2016r. przekazuje informacje w sprawie zagadnien poruszonych w Paristwa

pismie tj:

1. Wymienione w Raporcie Miesiecznym wskazanie w pkt. 2.19, kary s3
powiadomieniem Zamawiajgcego przez Inzyniera Projektu iz, Wykonawca nie
wykonat w terminach okreslonych w SubKLAUZULI 8.13. (Etapy) WSU, robét
objetych i wskazanych w Etapie 1, 4, 8 oraz Zze, Wykonawca winien zaptaci¢
Zamawiajgcemu kare umowng za niewykonanie Etapéw okreslonego
w SubKLAUZULI 8.13 w wysokosci 0,002% wartosci Robét objetych Etapami za
kazdy dzien zwioki.

Zapisy kontraktowe zgodnie z SubKLAUZULA 8.7 ,,Kary umowne” nie dajg pod-
staw do wyegzekwowania kar dla Wykonawcy, poniewaz zgodnie
z zapisami Warunkéw Umowy , jeZeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy
w Czasie na Ukonczenie, wowczas ustalona na podstawie powyzszych zasad
kara umowna bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowieri zdania poprzedza-
jgcego oraz postanowieri ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy upraw-
niony bedzie do wyegzekwowania naleznosci wynikajgcych z kary umownej. Po-
wyzej okreslona regulacja dotyczgca mozliwosci wstrzymania egzekwowania ka-
ry umownej, w syltuacji przedstawienia przez Wykonawce gwarancji bankowej jej
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zapfaty nie dotyczy jednak sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, wskutek zwloki Wyko-
nawcy w realizacji danego Etapu poniést szkode, badZz sytua-
cji, w ktérej Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wska-
zaf Etap, za ktéry naliczenie bedzie obligatoryjne i potrgcenie tak naliczonej kary
umownej w przypadku zwioki w jego realizacji nastgpi z ptatnosci brutfo nalez-
nych Wykonawcy lub bedzie egzekwowane z Zabezpieczenia wykonania™.
Wykonawca na dzieh dzisiejszy zgodnie z Aneksem terminowym nr 1 z dnia
20.12.2019r. do Umowy Nr 90/106/0072/17/Z/l, realizuje prace Etapu 11 -
(w okresie 21.08.2017 — 29.12.2020) tj. pozostate prace wraz z wykonaniem
wszelkich niezbednych odbioréw, oraz zgodnie z pismem ZAW/2020/11/6589/TF
z dnia 27.11.20r. zgtosit gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Koncowego.
W dniu 21.12.2020r. zgodnie z procedura Zamawiajgcego wynikajacg z Uchwa-
ta Zarzadu Nr 268/2020 tj. ,,Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na li-
niach kolejowych”, Zespot Projektowy powotat wielobranzowag Komisje odbiorowa
rozpoczynajaca procedure odbioru korficowego.

Wobec powyzszego Zamawiajacy na dzien dzisiejszy nie jest uprawniony do
naliczenia kar umownych Wykonawcy.

2. Zamawiajacy hie poniost zadnej szkody w skutek zwioki Wykonawcy.
3. Zamawiajacy do dnia dzisiejszego nie egzekwowat kar.
4. Nie dotyczy.




