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Dot. kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
projekt POIiS 5.2-6 , Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa —~ Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapiezyriska 10a
00-215 Warszawa
Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Slaski Zespét Kontraktu Unijnego
IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Panstwo pismo dotyczace kar umownych z dnia 23 lipca 2021 r.
przedkiada stosowne informacje:

Czy Wykonawca powinien przedfozy¢ gwarancje bankowg zapfaty kary umownej (a jesli tak
to czy przediozyt), stosownie do wymagan zawartych w Sub. 8.7 lit. a WSU, jako dodatkowe
zabezpieczenie niezaleznie od gwarancji nalezytego wykonania umowy?

SubKLAUZULA 8.7 lit a WSU nie naktada obowigzku na Wykonawce robot
w zakresie przedstawienia gwarancji bankowej zaptaty kary umownej.

Jesdli jedynym zabezpieczeniem zapfaty (tego typu) kary umownej jest gwarancja nalezytego
wykonania umowy to czy Zamawiajgcy otrzymat wydiuzenie terminu jej obowigzywania?
Zgodnie z dokumentami otrzymanymi w ramach roszczenia nr 82 Wykonawcy termin
obowigzywania rzeczonej gwarancji to koniec lipca 2021 r.;

Obecnie Zamawiajgcy posiada aneks do gwarancji z terminem jej wydtuzenia do 29 wrzesnia
2021 r. Wykonawca przediozyt roéwniez kolejny projekt aneksu wydtuzajgcego do
31.12.2021 r.

Czy Zamawiajgcy dokonat juz oceny nieterminowego wykonania poszczegolnych Etapéw
Kontraktu w aspekcie odpowiedzialnosci Wykonawcy? Jakie wnioski zostaty sformufowane?
Jesli nie, to jakie czynno$ci muszg zostac jeszcze dokonane, aby takowa ocena (dla
poszczegobinych Etapow realizacji Kontraktu) przez Zamawiajgcego zostafa zakoriczona oraz
w jakim terminie jest planowane jej ukoriczenie?

Czy w przedmiotowej sprawie Zamawiajgcy lub Inzynier Projektu prowadzi lub prowadzit
korespondencje / rozmowy z Wykonawcg? Je§li tak to prosze o jej udostepnienie.

Zamawiajacy dokonat wstepnej oceny nieterminowego wykonania poszczegélnych Etapow
Kontraktu i stoi na stanowisku, iz PKP PLK S.A. moze naliczyé Wykonawcy kary umowne za
nieterminowa realizacje Etapu 1, Etapu 4, Etapu 8 oraz Etapu 11, w 2zwigzku
z opdznieniem w realizacji robét oraz z niewykonaniem czesci robét kontraktowych dot.:

e zabudowy ekranéw akustycznych,

¢ wybudowaniem drogi ul. Towarowa w Myszkowie,
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o likwidacjg przejazdéw kolejowo- drogowych w km 265,932 linii kolejowej nr 1 oraz
w km 215,500 linii nr 4 CMK,

¢ niepozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, tj. pozwolenia na budowe drogi ul.
Towarowa w Myszkowie.

Dodatkowo Wykonawca nie wykonat w terminie Etapu 4 oraz Etapu 8. Etapy te miaty by¢
zrealizowane do 18 maja 2020 r. jednak faktyczne zakornczenie ich realizacji miato miejsce
w dniu 25 czerwca 2020 r.

W zakresie Etapu 1 ostatnie pozwolenie na budowe uzyskano w dniu 17.03.2021 r.
co spowodowato op6znienie o 295 dni.

Na dzien dzisiejszy nie mozna dokona¢ oceny nieterminowego wykonania Etapu nr 11
z uwagi na fakt niezakonczenia wszelkich robét wchodzacych w jego zakres.

Zamawiajgcy nie przekazat oficjalnego stanowiska Wykonawcy Robdét w zakresie kar
umownych. Stanowisko to zostanie przedtozone po zakonczeniu Etapu 11, ktéra to data
bedzie terminem odniesienia do naliczenia kar za przedmiotowy Etap.
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