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Dot. kar umownych
projekt PONS 5.2-6 , Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa — Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapiezyriska 10a
00-215 Warszawa
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Paristwa pismo dotyczace kar umownych, PKP PLK S.A., Centrum
Realizacji Inwestycji Region Slaski, Zespdt Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 informuije,
co nastepuije.

Wykonawca przedtuzyt Gwarancje Nalezytego Wykonania Umowy do 29.04.2021 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A moze naliczy¢é Wykonawcy kary umowne za
nieterminowg realizacje Etapu 1, Etapu 4, Etapu 8 oraz Etapu 11 na podstawie
Subklauzuli 8.7 lit. a WSU, ktéra uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych za zwtoke w realizacji Etapu.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosci do braku pozyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe, to prace te powinny by¢é wykonane w ramach Etapu 1,
ktérego termin uptywat w dniu 26 maja 2020 r. W ramach tego Etapu Wykonawca
miat pozyska¢ wszystkie pozwolenia na budowe.

Zakres robot wynikajgcych z Etapu 4 i 8 zgodnych z aneksem nr 1 do Umowy winien
wykonaé do 18.05.2020 r. Odbiér eksploatacyjny odbyt sie 25.06.2021 r. Naliczenie
kar umownych bedzie stuszne jesli nieterminowe oddanie do eksploatacji Robét
wchodzgcych w zakres Etapu 4 lub Etapu 8 byto zawinione przez Wykonawce.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A stoi na stanowisku, Zze do dnia dzisiejszego
Wykonawca nie wykonat wszystkich Robdét budowlanych, ktére mialy by¢
zrealizowane w ramach Etapu 11, ktérego termin uptynat w dniu 29 grudnia 2020 r.

Jednakze:

PKP PLK S.A nie bedzie jednak uprawniona do naliczenia kar umownych za ww.
zdarzenia jesli Wykonawca nie ponosi winy za nieterminowe wykonanie wskazanych
wyzej Etapoéw. Przyktadowo, jesli brak pozwolenia na budowe wynika z przyczyn
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niezaleznych od Wykonawcy, np. niewydania decyzji przez organ mimo, ze
Wykonawca ztozyt wniosek w terminie, to nie ma podstaw do naliczenia kary
umownej. PKP PLK S.A nie bedzie uprawniona takZe do naliczenia kar umownych w
przypadku gdy op6znienie spowodowane bylo sitg wyzsza.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wskazuje, ze z uwagi na szczegélne regulacje
wynikajace z tresci art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.].
Dz. U. poz. 1842 z pézn. zm.) wytacza mozliwos¢ dochodzenia przez PKP PLK S.A
naliczonych w okresie stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii kar
umownych poprzez ich potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych
przystugujacych mu wierzytelnosci atakze dochodzenia ich z zabezpieczenia
nalezytego  wykonania umowy wczasie trwania stanu  zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii atakze w ciggu 90 dni od dnia ustania
ostatniego z nich. Zakaz dochodzenia kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy dotyczy wylacznie sytuacji, w ktérej Wykonawca zachowywat
bedzie wazno$¢ tego zabezpieczenia a w przypadku uplywu jego wazno$ci
przediuzat je bedzie o kolejne okresy. Podkresli¢ jednak nalezy, ze zakaz ten dotyczy
wytacznie egzekwowania kar umownych a nie wytacza mozliwosci ich naliczenia.




