



FUNDACJA
BATOREGO
IM. STEFANA

Warszawa, 23 listopada 2021

Pilotaż paktu uczciwości w Polsce.

Czego nauczyliśmy się o pakcie i o realizacji zamówień publicznych?

Marcin Waszak,

forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego



Finansowane przez
Unię Europejską



PAKT UCZCIWOŚCI

5 lat paktów w Europie (2016 -2021)




liczba projektów/kraj



11 PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ
GDZIE **PAKTY UCZCIWOŚCI**
BĘDĄ TESTOWANE

 #integritypact
@EU_Regional
@TI_EU

 <http://europa.eu/!Qn67BM>

Polityka
Regionalna
i Miejska

Projekt jest koordynowany przez
 **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption

Cele pilotażu

□ przetestowanie i promocja paktów uczciwości dla celów ochrony funduszy europejskich przed nadużyciami i korupcją, i jako narzędzia, które:

- podnosi przejrzystość i odpowiedzialność;
- wzmacnia zaufanie do władz publicznych i zamówień rządowych;
- buduje dobrą reputację zamawiających;
- przynosi oszczędności;
- poprawia konkurencyjność na rynku zamówień;



Inwestycja objęta polskim paktem

OBSZAR



LINIA KOLEJOWA

ZAMÓWIENIE



Modernizacja 44 km kilometrów linii kolejowej pomiędzy Zawierciem i Częstochową

OCZEKIWANA LICZBA ODBIORCÓW

3,4 MILIONA

pasażerów w 2015 r

9,3 MILIONA

pasażerów w 2047 r

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dzięki przebudowie:



pociągi pasażerskie będą jeździły z prędkością

160 KM/H



pociągi towarowe będą jeździły z prędkością

120 KM/H



10 MINUT

krócej będą jeździły pociągi na zmodernizowanym 44 km odcinku

Znaczna większość około 20 000 km linii kolejowych w Polsce została zbudowana:




Pod koniec

XIX WIEKU



Na początku

XX WIEKU



POLSKA

Zawiercie,
Częstochowa

OŚ CZASU



Oblicza monitoringu

PAKT UCZCIWOŚCI W LICZBACH



Od rozpoczęcia paktu uczciwości **odbyło się 141 spotkań** ze stronami monitoringu i 13 spotkań zewnętrznych, które trwały w sumie 231 godzin, czyli prawie półtora miesiąca pracy.



PAKT UCZCIWOŚCI W LICZBACH



Całkowity koszt monitoringu wyniósł **1 246 784 zł**. Dla porównania, umowa zamawiającego z wykonawcą kosztowała 457 043 400 zł, a kontrakt na nadzór nad inwestycją 11 750 647 zł, **zatem koszt trwającego ponad pięć lat paktu uczciwości to mniej niż 0,3% wartości** na wykonanie robót i nadzór inżynierski.



PAKT UCZCIWOŚCI W LICZBACH



Fundacja i partnerzy paktu **wymienili 142 pisma o łącznej liczbie 306 stron**. To prawie tyle, ile liczy Ustawa Prawo zamówień publicznych.



PAKT UCZCIWOŚCI W LICZBACH



Pracownicy Fundacji i konsultanci, realizując monitoring, **przejechali po Polsce 25 860 km**. To odległość większa niż z Warszawy do Nowego Jorku i z powrotem.





Nie tylko monitoring...

- ❑ przygotowywanie analiz i opinii (w tym też na prośbę Zamawiającego);
- ❑ kontakty ze społecznością lokalną;
- ❑ współpraca z mediami i sygnalistami;
- ❑ wydawanie stanowisk w formie *amicus curiea*;
- ❑ wsparcie dla korporacyjnych procedur zarządzania etycznego;
- ❑ otwarte seminaria i konferencje;



spotkanie w Poraju 16 września 2021 r.



Wnioski i dylematy

1. Brak umocowania w prawie jako trudność;
2. (Zbyt?) późne dołączenie Obserwatora do postępowania;
3. Wybór momentu na zakończenie monitoringu.
4. Czy inwestycja nie okazała się za duża na pakt?;
5. Czy monitoring ma być „wtrącający się”? (Obserwator jako rozjemca/doradca/arbiter?);
6. Ocena zdolności do wykrywania korupcji i innych nadużyć;
7. Wskazywanie potrzeb systemowych zmian;
8. Źródło finansowania kolejnych paktów.

Dziękuję za uwagę!

paktuczciwosci.pl



FUNDACJA
BATOREGO

IM. STEFANA



PAKT UCZCIWOŚCI



Finansowane przez
Unię Europejską