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Warszawa, 11 stycznia 2021 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

pismo dot.: korekty przebiegu drogi na przejeździe przy ul. Partyzantów w Myszkowie 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

Przekazaliśmy Państwu drogą mailową 28 grudnia 2020 r. sygnał o możliwej niezgodności między 
zakresem robót określonych w dokumentacji przetargowej a robotami faktycznie zrealizowanymi przez 
Wykonawcę. Informacja dotyczyła przejazdu w ciągu ul. Partyzantów w Myszkowie (km 263,570) wraz z 
korektą geometrii przebiegu (wyprostowaniem) ulicy i pracami pobocznymi, tj. rozbiórką budynków 
strażnic przejazdowych (starej i nowej-kontenerowej). Nie posiadamy dokumentów, które uprawniałyby 
wykonawcę do zrealizowania mniejszego zakresu prac. Mimo to według naszych informacji nowe 
urządzenia przejazdowe stoją póki co w dotychczasowym miejscu. Na przesłaną przez nas wiadomość nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi, w szczególności potwierdzania prawdziwości wyżej opisanego sygnału. 

W związku z opóźnieniem zaobserwowanym w realizacji Robót w zakresie branży drogowej (ulica 
Towarowa w Myszkowie) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: 

 
1. na jakim etapie prac jest wskazany w Kontrakcie (pkt. 6.5 PFU) zakres Robót dotyczący korekty 

przebiegu drogi na przejeździe w km 263,570 – ulica Partyzantów w Myszkowie?; 
2. czy Strony Kontraktu dokonywały zmian wymagań zawartych w PFU dotyczących wykonania Robót 

(m.in. branża przejazdy, drogowa, kubaturowa, SRK) dla obszaru w/w przejazdu w km 263,570 linii 
kolejowej? – Fundacja nie posiada dokumentacji budowlanej wskazującej na korektę przebiegu drogi 
określonej w pkt. 6.5 PFU.  

 
Jeżeli istnieje dokumentacja, która potwierdza zmianę wymagań zawartych w PFU dotyczących wykonania 
Robót dla obszaru w/w przejazdu w km 263,570 linii kolejowej prosimy o jej udostępnienie. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 


