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Zarzadzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacja zadania inwestycyjnego
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Czestochowa, dnia 14.08.2018 r.
MP/PKP/B0/mg/M0O/553/18

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespot Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krétka 27 a

42-200 Czestochowa

Dotyczy: Propozycji Wykonawcy nr 1/08/2018 dot. Zmiany zakresu robét na stacji
Czestochowa Towarowa;

Korespondencja zwiazana: [1] MP/PKP/BO/mg/MO/533/18 z dnia 9.08.2018 r.
[2] ZAW/2018/08/886/KS z dnia 10.08.2018 r.

Zgodnie z zapisami Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany] Warunkéw Szczegéinych
Umowy (WSU) nr 90/106/0072/2/1 z dnia 20 lipca 2017 r. Wykonawca zaproponowat w pismie
[2], propozycje wyceny prac projektowych zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 130 Poz. 1389
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. oraz do rozliczerr robot
budowlanych - Biuletyn Cen Robét publikowany w wydawnictwie systemu SEKOCENBUD
w wersji dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym Inzynier lub Zamawiajgcy wystapi do
Wykonawcy o przedstawienie wyceny.

Inzynier Projektu opiniuje pozytywnie przediozong propozycje Wykonawcy dotyczaca
biuletynu cen Robét, jak i propozycje wyceny prac projektowych zgodnie z Dz.U nr 130, ale
Zwraca uwage, ze raz ustalona cena dla danej roboty jest niezmienna przez caly czas trwania
Kontraktu.

Ponadto Inzynier Projektu wnosi o stosowanie Stawki Robocizny Kosztorysowej dla
robét inzynieryjnych, Rejon $laski, Srednia netto dla pozostatych miejscowo$ci wojewddztwa.

Inzynier Projektu prosi o akceptacje powyzszych ustalen przez Zamawiajacego,
zgodnie z dyspozycja wynikajgcg z brzmienia Subklauzuli 13.3 (WSU).
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Do wiadomosci:

1. Adresat,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Slaski , ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw,

2.
3. ZUE S.A ul. Faradaya 53, 42-202 Czestochowa,
4. Biuro Inzyniera: a/a
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